



Kędzierzyn-Koźle, dnia 20.08.2020 r.

Nr nadany przez zamawiającego: 17/2020

dot. Ogłoszenia nr referencyjny ENOTICES-mzeckedzierzynkozle/ 2020-108489 z dnia 18.08.2020r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenia nr 573844-N-2020 z dnia 13.08.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz ogłoszenia nr 1258501 w Bazie Konkurencyjności z dnia 13.08.2020r. o zamówieniu – na roboty budowlane .

ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 20.08.2020r.

„Budowa sieci ciepłowniczej – etap III”.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźlu z dnia 01.03.2019r.

Na podstawie punktu XII. pkt 10 SIWZ wprowadza się następujące zmiany do SIWZ:

1. Rozdział VII pkt. 1b, c SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Pożądany termin wykonania umowy:
b. odtworzenie terenu do stanu pierwotnego – **do 30 grudnia 2020r.**
c. rozliczenie budowy – **do 15 stycznia 2021r.**”

Komisja przetargowa:

1.
2.
3. 

CZŁONEK ZARZĄDU


Arnold Schett

Zatwierdzono w dniu: 20.08.2020

(podpisy Zarządu)

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁNEJ Spółka z o.o., 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Pawła Stalmacha 18

Tel. (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 35 56 www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl

KRS Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000015962

Wysokość Kapitału Zakładowego 18 324 000 zł

Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796



Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

