

Ramowy harmonogram działań grupy zakupowej.

L.p.	Data	Działanie
1	do 29.05.2017	Rzeszanie pocztą elektroniczną zaproszeń do przystąpienia do grupy zakupowej w celu przeprowadzenia wspólnego zamówienia na dostawę gazu w 2018 roku do potencjalnych członków wraz z deklaracją przystąpienia do grupy zakupowej oraz wymaganymi dokumentami.
		Zamieszczenie ogłoszenia "Zaproszenia do przystąpienia do grupy zakupowej w celu przeprowadzenia wspólnego zamówienia na dostawę gazu w 2018 roku" na stronie internetowej mzec-kk.pl wraz z deklaracją przystąpienia do grupy zakupowej oraz wymaganymi dokumentami.
		Zamieszczenie ogłoszenia "Zaproszenie do przystąpienia do grupy zakupowej w celu przeprowadzenia wspólnego zamówienia na dostawę gazu w 2018 roku" na stronie internetowej Krajowej Izby Ciepłownictwa.
2	do 14.06.2017	Odesłanie przez potencjalnych członków grupy zakupowej deklaracji przystąpienia do grupy zakupowej.
3	do 29.06.2017	Konsultacje dla członków grupy zakupowej.
4	do 30.06.2017	Odesłanie przez członków grupy zakupowej wymaganych dokumentów do MZEC Sp z o.o. Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> •Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz na rok 2018 dla każdego punktu poboru. •Oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych niezbędnych do pokrycia należności za zakup gazu. • Kopię ostatniej faktury za gaz dla każdego punktu poboru. Podpisane dokumenty przez osoby uprawnione w orginalie należy składać w sekretariacie MZEC.Wersję elektroniczną należy przesyłać na adres gabriela.sznajder@mzec-kk.pl.
5	do 11.07.2017	Weryfikacja oraz zbilansowanie przez MZEC Sp z o.o. przesłanych przez członków grupy zakupowej danych opisowych, określających liczbę i charakterystykę punktów poboru gazu oraz wielkości zapotrzebowania na gaz.
6	do 21.07.2017	Opracowanie przez MZEC Sp. z o.o. i udostępnienie SIWZ do wglądu wszystkim członkom grupy zakupowej, celem akceptacji lub wniesienia uzasadnionych uwag.
7	do 4.08.2017	Akceptacja lub wniesienie przez członków grupy zakupowej uzasadnionych uwag do SIWZ. Nie wniesienie uwag oznacza akceptację.
8	do 11.08.2017	W przypadku wniesienia uzasadnionych uwag do SIWZ przez jedną lub większą liczbę członków grupy zakupowej, przeprowadzenie konsultacji przez MZEC Sp z o. w celu uzgodnienia zmian do SIWZ. Rzeszanie do wszystkich Stron ostatecznej wersji SIWZ przez MZEC Sp z o.o. Nie wniesienie uwag oznacza akceptację.
9	do 18.08.2017	Przyjęcie ostatecznej wersji SIWZ.
10	do 25.08.2017	Ogłoszenie przez MZEC Sp. z o.o. przetargu na realizację wspólnego zamówienia publicznego.
11	do 31.10.2017	Zawarcie przez MZEC Sp. z o.o. umowy generalnej z wybranym Wykonawcą.
12	do 17.11.2017	Zawarcie przez Strony umów szczegółowych z wybranym Wykonawcą. Umowy szczegółowe będą zawierane w siedzibie MZEC Sp z o.o. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem MZEC Sp z o.o.