

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 2018 ROK**

AKTUALIZACJA 21.03.2018r.

L.p.	Przedmiot zamówienia	Główny Kod CPV	Rodzaj	Orientacyjna wartość zamówienia		Planowany termin wszczęcia postępowania	Sposób postępowania (ustawowy / poza ustawą)	Proponowany tryb	Działanie Lokalizacja
				zł	euro				
1.	Przebudowa sieci wysokoparametrowej od komory przy ul. Mickiewicza 2-4 do komory przy ul. Kościuszki 36A i od komory przy ul. Moniuszki 9-15 do budynku przy ul. Przechodniej 10 w Kędzierzynie-Koźlu	45232140-5	roboty budowlane	1 323 000,00	306 839,53	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	3.1.1. Pogorzelec
2.	Wymiana sieci w.p. od komory kier. W1-W2 - komora Powstańców Targowisko	45232140-5	roboty budowlane	1 277 000,00	296 170,89	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Śródmieście
3.	Budowa - sieć w.p. ul. Karola Miarki + 5 przyłączy + 3 węzły + 5 ciepłomierzy	45232140-5	roboty budowlane	339 000,00	78 623,28	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Śródmieście
4.	Budowa - sieć w.p. ul. Powstańców + 7 przyłączy + 7 węzłów + 7 ciepłomierzy	45232140-5	roboty budowlane	728 500,00	168 958,88	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Śródmieście
5.	Budowa - sieć w.p. Plac Wolności - al. Jana Pawła II + 3 przyłącza + 3 węzły + 3 ciepłomierze	45232140-5	roboty budowlane	268 500,00	62 272,42	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Śródmieście

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 2018 ROK**

AKTUALIZACJA 21.03.2018r.

6.	Budowa - sieć w.p. ul. Stalmacha - Powstańców + 2 przyłącza + 2 węzły + 2 ciepłomierze	09323000-9	roboty budowlane	166 600,00	38 639,05	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Śródmieście
7.	Budowa - sieć w.p. ul. Grunwaldzka - Głowackiego + 2 przyłącza + 2 węzły + 2 ciepłomierze	45232140-5	roboty budowlane	190 200,00	44 112,53	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Śródmieście
8.	Budowa - 8 przyłączy w.p. + 8 węzłów + 8 ciepłomierzy	45232140-5	roboty budowlane	407 600,00	94 533,48	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Śródmieście
9.	Budowa - sieć w.p. ul. Horoszkiewicza + 4 przyłącza + 4 węzły + 4 ciepłomierze	45232140-5	roboty budowlane	229 900,00	53 320,04	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5 oś. Piastów
10.	Budowa - przyłącza w.p. Pogorzelec - 16 przyłączy + 16 węzłów + 16 ciepłomierzy	45232140-5	roboty budowlane	824 700,00	191 270,26	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Pogorzelec
11.	Budowa - przyłącze n.p. Piotra Skargi -przyłącza + ciepłomierz	45232140-5	roboty budowlane	39 700,00	9 207,51	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Pogorzelec
12.	Budowa - sieć w.p. ul. Kościuszki, Żwirki i Wigury + 5 przyłączy + 5 węzłów + 5 ciepłomierzy	45232140-5	roboty budowlane	698 100,00	161 908,30	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Pogorzelec

No. 1

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 2018 ROK**

AKTUALIZACJA 21.03.2018r.

13.	Budowa - sieć w.p. ul. Chopina, Kozielska + 3 przyłącza + 3 węzły + 3 ciepłomierze	45232140-5	roboty budowlane	242 900,00	56 335,09	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Pogorzelec
14.	Budowa - przyłącza w.p. Pogorzelec -2 przyłącza + 2 węzły + 2 ciepłomierze	45232140-5	roboty budowlane	94 200,00	21 847,53	luty	poza ustawą	przetarg nieograniczony	1.5. Pogorzelec
15.	Budowa - sieć w.p. ul. Horoszkiewicza + 8 przyłączy + węzeł	45232140-5	roboty budowlane	516 720,00	119 841,36	marzec	poza ustawą	przetarg nieograniczony	oś. Piastów
16.	Wymiana przyłącza preizolowanego do Stolarskiej 1 DN65, długości 121m	45232140-5	roboty budowlane	158 500,00	36 760,44	marzec	poza ustawą	przetarg nieograniczony	oś. Zachód
17.	Modernizacja kotłowni wg. wybranego wariantu koncepcji K- 41	42515000-9	dostawy	3 000 000,00	695 781,25	marzec	ustawowy	przetarg nieograniczony	oś. Zachód
18.	Modernizacja węzła ciepłego grupowego ul. Lompy 4, Moc 2,7 MW	09323000-9	dostawy	437 000,00	101 352,13	marzec	poza ustawą	przetarg nieograniczony	Śródmieście
19.	Modernizacja węzła ciepłego grupowego ul. Spółdzielców 4, Moc 1,639 MW	09323000-9	dostawy	311 400,00	72 222,09	marzec	poza ustawą	przetarg nieograniczony	Stare Miasto
20.	Modernizacja węzłów ciepłych	09323000-9	dostawy	137 800,00	31 959 55	marzec	poza ustawą	przetarg nieograniczony	

No. 1

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 2018 ROK**

AKTUALIZACJA 21.03.2018r.

	indywidualnych – 5 szt ul. 9 Maja 6, 127 kW ul. Mieszka I 6 C, 182kW ul. Mieszka I 6 G, 168kW ul. Pionierów 1, 228 kW, ul. Wojska Polskiego 16, 146 kW								Śródmieście oś. Piastów oś. Piastów Śródmieście Śródmieście
21.	Zakup ciepłomierzy KAMSTRUP o przepływie: 0,6 m3/h – 45 szt. 1,5 m3/h – 38 szt. 2,5 m3/h – 46 szt. 3,5 m3/h - 22 szt. 6,0 m3/h – 9 szt. 10,0 m3/h – 4 szt. 15,0 m3/h – 4 szt.	38421100-3	dostawy	180 600,00	41 886,03	marzec	poza ustawą	przetarg nieograniczony	Azoty
22.	Wymiana zaworów odcinających na przepustnice w komorach: 1.Wymiana zaworów (2szt.) w.p. Dn250 wraz z spustami po obu stronach – Chrobrego 14 2.Wymiana zaworów (2szt.) w.p. Dn200 w stronę Piramowicza oraz Dn150 w stronę	42131148-5	dostawy	114 900,00	26 648,42	marzec	poza ustawą	przetarg nieograniczony	Stare Miasto

10/1

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 2018 ROK**

AKTUALIZACJA 21.03.2018r.

	Spółdzielców wraz ze spustami w komorze przy ul. Piastowskiej 10 3.Wymiana zaworów (2szt.) w.p. Dn200 w komorze przy Piramowicza 20								
23.	Koncepcja rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną	71322000-3	usługi	404 000,00	93 698,54	marzec - kwiecień	poza ustawą	przetarg nieograniczony	dzielnica Kędzierzyn
24.	Remonty obiektów należących do MZEC Sp. z o.o.: 1.ul. Piastowska 52 - Remont pomieszczeń socjalnych –szatnia, łazienka, jadalnia 2.Stalmacha 18 - remont pokrycia dachowego na garażach 3.Al. Lisa - budka pomiarowa- uzupełnienie tynków, malowanie, naprawa dachu 4. ul. Bema 11- Prace remontowe komina stalowego H=45m. Naprawa powierzchni fundamentu komina oraz podpór trójnożu. Naprawa żelbetonową powierzchnię galerii dla obsługi Usunięcie	4545300-7	roboty budowlane	88 000,00	20 409,58	marzec - kwiecień	poza ustawą	przetarg nieograniczony	oś. Zachód Śródmieście Śródmieście Pogorzelec

No. 1

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 2018 ROK**

AKTUALIZACJA 21.03.2018r.

	punktowych wykwitów korozji w trzonie komina oraz w elementach konstrukcji i instalacji odgromowej komina. Usunięcie korozji z drabiny wejściowej komina. 5. ul. Stalmacha 18 - Remont pomieszczenia dyżurki, przystosowanie do nowo powstającej SCAD-y. 6. ul. Norwida 4 – remont elewacji								Śródmieście Pogorzelec
25.	Ocena stanu technicznego kominów	71356100-9	usługi	3 300,00	765,36	kwiecień	poza ustawą i Regulaminem	zapytanie ofertowe	Oś. Zachód Blachownia Pogorzelec
26.	Przegląd i konserwacja kotłów	50531100-7	usługi	8 900,00	2 064,15	kwiecień	poza ustawą i Regulaminem	zapytanie ofertowe	Oś. Zachód Blachownia Pogorzelec Śródmieście Sławięcice
27.	Dostawa zaworów odcinających (40 szt.), Zakres średnic Dn32-65	42131148-5	dostawy	16 000,00	3 710,83	maj	poza ustawą i Regulaminem	zapytanie o cenę	
28.	Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego	09123000-7	dostawy	6 940 000,00	1 609 573,95	sierpień	ustawowy	przetarg nieograniczony	Grupa Zakupowa
29.	Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do	45232140-5	roboty budowlane	1 040 000,00	241 204,17	wrzesień	poza ustawą	przetarg nieograniczony	3.1.1. Śródmieście

No 1

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU NA 2018 ROK**

AKTUALIZACJA 21.03.2018r.

	budynków od komory przy ul. Stalmacha 14 do komory przy ul. Damrota 26 w Kędzierzynie-Koźlu								
30.	Przebudowa przyłącza wysokoparametrowego do budynku przy Placu Wolności 6-8 (przejście pod drogą) w Kędzierzynie-Koźlu	45232140-5	roboty budowlane	27 500,00	6 377,99	wrzesień	poza ustawą	przetarg nieograniczony	3.1.1 Śródmieście
31.	Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączem do budynków przy ul. Karola Miarki 29, 31 i Stalmacha 6 w Kędzierzynie-Koźlu	45232140-5	roboty budowlane	233 000,00	54 039,01	wrzesień	poza ustawą	przetarg nieograniczony	3.1.1 Śródmieście
32.	K-15 Wieniawskiego 1-modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła, automatyki i zasobników C.W.U. Remont pomieszczenia kotłowni K-15	09323000-9	dostawy	110 000,00	25 511,98	październik	poza ustawą	przetarg nieograniczony	Pogorzelec
33.	Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych	22462000-6	dostawy	11 000,00	2 551,20	listopad	poza ustawą i Regulaminem	zapytanie o cenę	
34.	Samochód dostawczy	34130000-7	dostawy	80 000,00	18 554,17	grudzień	poza ustawą	zapytanie o cenę	

no

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 2018 ROK**

AKTUALIZACJA 21.03.2018r.

35.	Zakup systemu SCADA	42961200-2	dostawy	852 000,00	197 601,87	marzec- kwiecień	i Regulaminem poza ustawą	przetarg nieograniczony	
-----	---------------------	------------	---------	------------	------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	--

Kędzierzyn-Koźle, dnia 21 marca 2018r.

Sporządził: 
KIEROWNIK
WYDZIAŁU REMONTÓW,
INWESTYCJI I ODPŁATNOŚCI
Grażyna Wojtowicz

Zaakceptował:

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Gądek - Rypel

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 2018 ROK**

AKTUALIZACJA 21.03.2018r.

