MIEJSKI ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNE]

&
M Zt | Spélka z o.o. o\‘
Kedzierzyn-KoZle Tel. 77 483 34 85

Kedzierzyn-Kozle

Miasto mozliwosci

Sp. 7 0,0, 8

Kedzierzyn-Koile ) ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56

http://www.mzec-kk.pl  e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl

Zalacznik nr 11 do Oferty
Nr postegpowania nadany przez Zamawiajacego: 8/2018

Projekt umowy Nr ZP/.........../2018

Zawarta w Kedziergynie-KozZlu wdnill suomvavessmmmmimssovessi 2018 r.

pomiedzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. 2z o.0. z siedziba w
Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do
rejestru przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w Opolu w VIII
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, zwanym dalej w tekscie
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Jolante Gadek-Rypel - Prezes Zarzadu
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wysokose kapitahy 2aldadOWego: s emsmmmmas o s o s s s :
zwanym w dalszej czesci Wykonawca, reprezentowanym przez:

i1

2.

o nastepujacej tresci:
§1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postepowaniu
przetargowym nr 8/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
w formie =zaprojektuj i wybuduj, ogloszonym w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dnill ..ovevmin savevenss ;B OglSZENIA vy vesess v , zgodnie z zapisami
Specyfikacji  Istotnych Warunkow Zamowienia, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn:

s, Wymiana przylacza preizolowanego do Stolarskiej 1 DN40 o dlugosci 100m”

KRS Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, Nr 0000015962
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Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796



2. Szczegbdlowy zakres robot zawarty jest w Programie Funkcjonalno-UzZytkowym,
SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.

3. Zalacznikami do umowy i jej integralnymi czedciami sa;

- SIWZ

- zlozona przez Wykonawce oferta,

~ harmonogram rzeczowo-finansowy robdét z wyszczegdlnieniem robét
wykonywanych przez podwykonawcow (zatacznik nr 1 do umowy)

- gwarancja,

—- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

- polisa odpowiedzialnosci cywilnej,

- umowy z podwykonawcami,

- umowa konsorcjum.

4, Projekty wykonaé zgodnie z obowigzujacym prawem, normami, przepisami,
instrukcjami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty budowlane zgodnie z projektem,
obowigzujacym prawem, sztuka budowlana, normami, przepisami,
instrukcjami producentéw materialow 1 urzadzen oraz wymaganiami
Zamawiajacego.

6. Projekt winien zakladaé¢ zastosowanie wylacznie technologii i urzadzen
speliajacych normy eckologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego  Komitetu  Normalizacyjnego w  sprawie wykazu norm
zharmonizowanych.

§2

1. Wykonawcy realizujacy niniejsza umowe wspodlnie sg  solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe wyznaczajg, sposréd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania platnoséci od Zamawiajacego i do przyjmowania poleceh na rzecz
i w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujacych wspélnie umowe.

3. Liderem, o Ktorym mowa W USt. 2 JEST ciiiiiiiiiiiir e eaa

4, Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcow realizujgcych wspdlnie umowe.

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe przedloza
Zamawiajacemu kopie umowy regulujgca wspdlprace tych Wykonawcow.

§ 2a
1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot tIZeCl ....covvvvviiniiiiiiiniiii
na ktérego zasoby wiedzy i/lub dos$wiadczenia powotal sie skladajac oferte,
celem wykazania spelnienia warunkéw o udzielenie zamodwienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot niniejszej umowy w zakresie .......................

..................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wykonawca oswiadcza, ze zakres, w jakim wiedza 1 doSwiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy sa zgodne z
udostepnieniem na uzytek postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego.

3. W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust. 1
przez podmiot trzeci, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego
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1.

2.

8.

9.

podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowily podstawe wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkow
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§3
Zakoniczenie realizacji calodci postanowien umowy jest zaplanowane na:
24 sierpnia 2018 r.
Wykonanie zamowienia:
a) prace montazowo-budowlane wraz z odtworzeniem terenu do stanu
pierwotnego - do 10 sierpnia 2018r.
b) rozliczenie budowy - do 24 sierpnia 2018 r.

Przekazanie placu budowy — po zlozeniu o§wiadczenia Wykonawcy o podjeciu
obowiazkow.

Rozpoczecie robot budowlanych - Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o zakoficzeniu sezonu grzewczego w dniu jego zakoniczenia 1 o dacie
przygotowania sieci do wykonywania na niej wszelkich prac.

Za dzieii zakonczenia robot budowlanych przyjmuje sie dzienr zgloszenia
do odbioru i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, w ktérych zostana stwierdzone bledy lub niedoktadnosei,
muszg zosta¢ poprawione w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych
i ponownie dostarczone Inspektorowi Nadzoru. Przekroczenie tego terminu
uznane bedzie za niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu
realizacji i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych.

Odbiér koticowy - zostanie zorganizowany przez inspektora nadzoru w ciagu
trzech dni roboczych, po stwierdzeniu, Ze roboty zostaly zakonczone, teren
prowadzenia robdt zostal przywrécony do stanu pierwotnego, Wykonawca
ztozyt kompletna dokumentacje odbiorowsa.

Trasa przebiegu przylacza winna byé wytyczona przez uprawnionego geodete
przed przekazaniem placu budowy.

Tymczasowa organizacja ruchu drogowego winna by¢ sporzadzona
i zatwierdzona przed przekazaniem placu budowy.

10. Terminy realizacji sa zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ i zalacznikiem nr 1 do

umowy — Harmonogramem rzeczowo — finansowym robot.

§4
Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie
przetargu nieograniczonego, ktore wyraza sie kwota netto:
.................................................... 7t
(stownie zltotych netto: ... ),

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem

VAT w wysokosci 23 %, wynikajacej z obowiazujacych przepiséw, co daje cene
Brutto .o zt
(stownie zlotych bruttor ..o }.



. Wynagrodzenie jest niezmienne robot budowlanych i kosztéw ponoszonych
przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajgacy wyklucza mozliwoséé cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na
rzecz podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego
pisemng zgode na wykonanie tej czynnosci.

. Cena ryczaltowa zawiera calkowity koszt wykonania przedmiotu umowy,
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét niezbednych do ich
wykonania, w tym: wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zadania, a niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, obstuge geodezyjna, ekspertyzy, roboty
tymczasowe 1 prace towarzyszace, zagospodarowanie placu budowy,
zabezpieczen, organizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan,
rozruchow, odbioréw, naprawe¢ uszkodzonych w trakcie robdt urzadzen
uzbrojenia podziemnego i innych, doprowadzenie terendéw do stanu
pierwotnego i inne zawarte w SIWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy caloSci przedmiotu umowy, a wigc i
wszelkich kosztéw zwiazanych z odbiorem robdt, wlaczajac w to proby,
sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przylaczen
itp., lacznie z kosztami mediow do préb, plukania rurociagéw, odbiorow i
rozruchow).

. Wykonawca okres§lajac wynagrodzenie oswiadcza, Ze na etapie przygotowania
oferty zapoznal si¢ ze stanem istniejacym, terenem robédt i zakresem prac
objetych umowa oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego wszystkie koszty zwigzane 2z realizacja
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem
wszystkich oplat i wydatkow).

§5

. Wykonawca zobowigzuje sic do ubezpieczenia budowy i robdt z tytuhu szkdod,
ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w catym
okresie trwania umowy na warunkach okredlonych w SIWZ, do wysokosci
wartosci umowy.

. Kopia polisy musi by¢ dostarczona Zamawiajacemu przed przystapieniem
do robét budowlanych.

§6

. Wykonawca =zobowiazuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy 2z wlasnych
materiatéw, fabrycznie nowych, w tym réwniez wyrobéw 1 urzadzen
dopuszczonych na mocy prawa do stosowania.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wynikajacym z projektu budowlanego, wykonawczego oraz zapisow
SIWZ i ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2014 poz. 883).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okazat w
stosunku do wskazanych materialéw deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia
wymagane w S$wietle zapisow Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych lub innych aktéw prawnych czy normatywnych.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz
materialy wymagane do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakosci robot
wykonanych z materialdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
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sprawdzenia cigzaru i ilo§ci zuzytych materialow (dotyczy zageszczenia
gruntu, proby szczelnosci).

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowigzujacych norm
i przepiséw oraz warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materiatéw preizolowanych.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowsg, i obowiazujacymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robot
oraz stosowanych materialow, to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzic
te badania zlecajac ustuge podmiotom uprawnionym, wskazanym przez
Zamawiajacego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, Ze
zastosowane materialy, badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym wypadku
koszty badan obciazaja Zamawiajacego.

§7

1. Niezaleznie od obowigzkoéw wymienionych w 85 i §6 umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie obowiazki wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego
a w szczegolnosci:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno§ci
ich wykonania,

b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z co najmniej l-dniowym
wyprzedzeniem (biorac  pod uwage dni robocze), o terminie odbioru
robot zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robdét, a nastgpnie przywrocié roboty do stanu
poprzedniego,

¢) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego
czesci lub urzadzen w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do jego naprawienia oraz doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczenistwa na terenie
budowy, zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120,
poz. 1126):

a} Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
na terenie budowy,

b} jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on
obowiagzek zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

c) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego
i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robdét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

d) podczas calego okresu rob6t Wykonawca zapewni na wlasny koszt
dostep do terenéw polozonych w poblizu terenu budowy, w
szczegbdlnosci wjazd na posesje wlascicieli, pracownikéw zatrudnionych
w firmach 1 petentéw, samochoddéw zaopatrzenia i samochodow
odbierajacych odpady komunalne.

3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stalej obecnosci kierownika robot.
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4. Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z ,Procedura organizacji prac
inwestycyjnych w Miejskim Zakladzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Kedzierzynie-Kozlu”

§8

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czeSci przedmiotu umowy
podwykonawcom, wypelniajac wymogi art. 647 1KC i SIWZ.

2. Podwykonawca musi posiadac¢ kwalifikacje do ich wykonania.

3. Wykonawca zobowiazany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia
umoéw zawartych z podwykonawcami lub projektu takich umow zgodnie z
zakresem rzeczowym roboét okres§lonym w ofercie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym przyjetej przez Zamawiajacego.

4. Terminy platnos$ci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany
przez podwykonawce, muszg byé wczesniejsze niz terminy umowne za ten
sam zakres prac platny przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

5. Wykonawca oéwiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres
robot:

L.p. Nazwa podwykonawcy, adres, Kwalifikacje Roboty, ktorych
NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone
podwykonawcy

6. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za ich nalezyte wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektows, normami i obowigzujacymi przepisami,

7. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pracownikoéw podwykonawcy.

8 W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy 2z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiana lub zatrudnienie nowego
podwykonawcy, zmiana warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajgcego, zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialno§ci okredlonej w art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego.

9, Umowy Wykonawcy z podwykonawcg wymagane sa w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
1. Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski w osobie Konrad Kobiatka
2. Zamawiajacego reprezentuje zespo! techniczny (komisja odbiorowa):
a) Benedykt Franczyk — do konsultacji technicznej, odbioru dokumentacji
technicznej i odbioru przylacza
b} Piotr Krzesniak - do konsultacji technicznej, odbioru dokumentacji
technicznej i do odbioru przylacza,
c) Krzysztof Dziadosz - do konsultacji technicznej, odbioru dokumentacji
technicznej i do odbioru instalacji alarmowej,
d) Artur Akonom - do konsultacji technicznej, odbioru dokumentacji
technicznej i do odbioru sieci teletechnicznej.
3. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie ...



. Kierownik robot ma obowiazek zlozy¢ oswiadczenie o przyjeciu obowiazkow,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

§10

. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi
fakturami przejSciowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot.

. Podstawa do wystawienia f{aktury stanowi¢ bedzie potwierdzony przez
inspektora nadzoru protokdé! wykonanych i odebranych robét, lacznie z
wymaganymi  protokolami czeSciowymi. Protokoly odbioru systemu
alarmowego oraz sieci teletechnicznej i automatyki wezta dodatkowo musza
by¢ potwierdzone przez wskazana osobe z zespolu technicznego.

. Faktury przejéciowe lacznie nie moga opiewaé na kwote wieksza niz 90%
wynagrodzenia umownego.

. Faktura kofAcowa moze by¢ wystawiona po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, dolgczony do niej protokd! odbioru robét — koficowy, ktéry musi byc
potwierdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego
wymienionych w §9.

. Platno§¢ za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na
KONto WYKONAWEY 11 oottt e ca et cr e st s st s s e s e e b aaeenss
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot.,

. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na
5 dni roboczych przed terminem platnosci:

a) kserokopie faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc =z
oryginatem przez Wykonawce,

b) kserokopi¢ protokolu odbioru robdét potwierdzona za zgodnosé z
oryginatem przez Wykonawce,

c) dowdd zaplaty zobowiazan wobec podwykonawcy, w przypadku kopii,
potwierdzony za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce,

d) o$wiadczenie podwykonawcy, o tresci iz wszelkie roszczenia
POAWYKONAWCY .ooinviiiiiiiiiii e o wynagrodzenia z
umowy o roboty budowlane nr...... z dnia......... realizowane dla
Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu
do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly uregulowane przez
Wykonawceg w pelnej wysokosci.

. W przypadku nieztozenia dokumentow, o ktoérych mowa w pkt.6, Zamawiajacy
dokona potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty przyslugujacej
podwykonawcy. Potracona kwota stanowic¢ bedzie zabezpieczenie na wypadek
roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego. Wyplata potraconej kwoty, nastapi w
ciagu 5 dni roboczych od zlozenia u Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 6, co jest réwnoznaczne z przesunieciem terminu platnosci.

. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na Izecz
podwykonawcy, Zamawiajacemu przyshuguje prawo regresu w stosunku do
Wykonawcy w pelnej wysokosci spelnionego $wiadczenia, powigkszonego o
ustawowe odsetki, za okres od daty zaptaty $wiadczenia przez Zamawiajacego
na rzecz podwykonawcy, do daty spelnienia $wiadczenia przez Wykonawce.

9. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz

podwykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje prawo regresu w stosunku do
Zamawiajgcego.



10. Podstawa do wystawienia faktury bedzie spisany protokol odbioru
koncowego.

11. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego w czasie
trwania umowy, o kazdej zmianie statusu podatnika VAT.

13. W razie opdZnienia w zaplacie naleznodci przez Zamawiajacego, Wykonawca
moze naliczy¢ odsetki w ustawowe] wysokosci.

14. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:

a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacj¢ wraz z systemem
alarmowym oraz kanalizacje teletechniczna - .............coonn0. m-cy,

b} na armature¢ — 24 m-cy,

¢) na pozostate prace budowlane i odtworzeniowe — 36 m-cy.

2. Rekojmia jest udziclona na 72 m-cy.

3. Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni serwis,
gwarantujacy usuniecie zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie
powodujgcej przerwy w dostawie ciepla lub ubytkow czynnika grzewczego) w
czasie 5 dni.

4. Przystapienie do usunigcia wady (usterki) i jej usuniecie, o ktérej mowa w pkt.
3 musi zostaé stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

5. O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepta lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawece w dniu jej
wystapienia.

6. Wykonawca przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwloki w dniu jej
wystapienia.

7. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnosci majacych na celu
usuniccie awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usuniecia sitami wlasnymi lub
zleci jej usuniecie - powyzsze nie powoduje utraty gwarancji na przedmiot
UMoOwy.

8. Wykonawca zostanie obciazZony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunigciem
awarii (lacznie z bonifikata za niedostarczone cieplo dla odbiorcow), na
podstawie kalkulacji indywidualnej lub kosztorysu sporzadzonego przez
Zamawiajacego, bazujgcego na kosztach rzeczywistych (z uwzglednieniem
ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne) oraz aktualnych na dzien
awarii czynnikach cenotworczych podawanych przez ,Sekocenbud”. W
przypadku zlecenia usuniecia awarii, Wykonawcy zostanie wystawiona
refaktura.

§12

1. Strony postanawiaja, e przedmiotem odbioru konficowego bedzie wykonanie
catoéci robot objetych pozwoleniem na budowe.

2. Kierownik Budowy zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koncowego
dokonujac wpisu do Dziennika Budowy i przekaze dokumentacje odbiorowa,
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. O terminie odbioru kohAcowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika
budowy, Wykonawce 1 powolany zespél techniczny/komisje odbiorowa o
skladzie wymienionym w §9 pkt. 2



1.

a)

§13

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forme odszkodowania stanowig kary
umowne. Kary umowne beda naliczane za przekroczenie podanych terminow
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robdét:

przekroczenie czasu realizacji umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym):

- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcéw ciepla
wynikajace z obowigzujacych umow z Odbiorcami za kazdy dzien opodznienia,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcow
ciepta wynikajace z obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien
opbznienia,

przekroczenie terminu zakonczenia robét budowlanych wraz z odtworzeniem
terenu, potwierdzone spisaniem protokolu odbioru konicowego:

- do 5 dni - 1000 zt brutto + bonifikaty dla odbiorcéw ciepla wynikajace z
obowiazujacych umow z Odbiorcami za kazdy dzier opdZnienia,

- powyzej 5 dni — 2000 z1 brutto + bonifikaty dla Odbiorcéw ciepla wynikajace
z obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien opdznienia.
przekroczenie terminu 5 dni, wyznaczone przez Zamawiajacego na poprawe
bledéw w dokumentach odbiorowych w wysokosci:

- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcéw ciepta
wynikajace z obowiazujacych umow z Odbiorcami za kazdy dzien opo6znienia,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcow
ciepta wynikajace z obowiazujacych umoéw z Odbiorcami za kazdy dzien
opo6znienia.

Kara naliczona zgodnie z pkt.1, nie moze przekracza¢ wartosci 30%
wynagrodzenia.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku
opdznienia realizacji przedmiotu umowy. Koszty te powinny by¢
udokumentowane.
Wykonawca pokryje réwniez wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w
wyniku popelnionych bledéw Iub nieprawidlowoéci w wykonaniu robot, m.in.
koszty zrzutu i powtérnego napelnienia ukladu sieci, w celu dokonania
poprawek spawoéw i zwiazane z tym koszty roboczogodzin pracownikow
Zamawiajacego.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary za:

a) zwloke w usunieciu wady okreslonej w §11 ust. 3 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 84 umowy za kazdy dzien
opdZnienia;

b) niedotrzymanie warunkéw umowy w zakresie zastosowanych
materiatow i wyrobéw budowlanych w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 umowy.

Strona winna odstapienia od umowy po jej podpisaniu, zaptaci drugiej stronie
kary umowne w wysokoséci stanowigcej 10% wartosci wynagrodzen brutto,
okreslonych w 84 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przekraczajacego wysoko§é kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze obciazy¢ dodatkowo  Wykonawce
odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy ceng ustalong przez
nowego Wykonawce a wartoscia brutto tej czeSci przedmiotu umowy, w
odniesieniu do ktérej odstapiono od umowy.
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9. Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumuja sie.

§14
1. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy zostanie ogloszona upadlodé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot
budowlanych lub nie realizuje ich zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

c} jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, projektem wykonawczym lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obciazaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokédl inwentaryzacji
robot w toku wg stanu zaawansowania robét na dzienri odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie
dwustronnie uzgodnionym.

4. Kosztami zabezpieczenia robét obciazona zostanie strona, z winy ktorej
odstapiono od umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzacji,
ktéra zostanie sporzadzona przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren
budowy pod swdj nadzor.

§ 15

1. Wykonawca wnioslt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ tj. 5% wartosci umowy brutto.

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

3. Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w trakcie jej realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w
SIWZ. Szczegdlowy tryb zmiany zabezpieczenia, strony ustala w odrebnym
pisemnym porozumieniu.

4. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy - w terminie
30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej
nalezyte wykonanie umowy wezwie na pismie Wykonawce do spelnienia
swiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.

6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy
wstrzyma sic ze zwrotem czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 4, do czasu usuniecia tych wad.

7. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
staje sie wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
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umowa wykonania robét i pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane
roboty.

§ 16

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowief
zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu stron.

2. Strony dopuszczaja zmiane umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

urzedowa zmiana stawki podatku VAT, powodujaca zmiane
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

wystapienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcéw z podaniem
przyczyny; Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca bedzie spelnial warunki udzialu w postepowaniu w
zakresie wskazanym przez Wykonawce;

wystapienie nieprzewidzianej zmiany projektanta, kierownika budowy
(Wykonawca zobowiazany jest podaé przyczyne). Zmiana taka jest
dopuszczalna pod warunkiem posiadania przez nowe osoby nie nizszych
kwalifikacji od osob wskazanych w ofercie;

zmiana lub rezygnacja 2z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podmiot bedzie spelnial warunki
udzialu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawce;
zmiana terminu platnosci z korzyscia dla Zamawiajacego;

zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

zmiana oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub
Wykonawcy;

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

koniecznoéé wykonania rob6t zamiennych, ktérych uprzednie
wykonanie warunkuje wykonanie robét podstawowych. Zmiana taka
moze nastapi¢ bez zmiany wynagrodzenia;

zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku
realizacji zamowienia — zmiana ta nastapi zgodnie z postanowieniami
art. 6471 Kodeksu Cywilnego (Wykonawca zobowigzany jest podac
przyczyne);

zmiana terminéw wykonania poszczegdlnych odcinkdéw robét opisanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robét, z zastrzezeniem, ze nie
dotyczy terminu zakonczenia przedmiotu umowy (Wykonawca
zobowigzany jest podac¢ przyczyne);

m) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zaméwienia w pierwotnie okreslonym terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego — przesuniccie o okres umozliwiajacy
osiagniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- dziatania sily wyzszej (czynnikéw zewnetrznych) uniemozliwiajace]
wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie. Termin realizacji
umowy zostanie wydluzony o okres niezbedny do usuniecia skutkow
dzialania silty wyzszej,

- wystagpienia okolicznoséci, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

- wystgpienia warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
wykonanie robét (przerwa powyzej 3 dni roboczych) - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy,
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- niewybudowanie przez Inwestora do konca III kwartalu 2018 r.
obicktow budowlanych, ktére maja zosta¢ podiaczone do sieci
cieplowniczej,

n) zmiana zakresu umowy w przypadku rezygnacji Odbiorcy z podlaczenia
do sieci cieplownicze;j.

3. W przypadku koniecznodci wprowadzenia zmian do umowy na skutek
zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 Strona, ktéra poweZmie o
nich wiadomos$¢ zobowigzana jest, nie pédzniej niz nastepnego dnia,
poinformowaé o tym pisemnie druga strone.

4. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany umowy winny byé szczegolowo
uzasadnione i udokumentowane przez strong wystepujaca z propozycja
zmiany niniejszej Umowy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w
ust. 2.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace], ze wykonanie
calod§ci umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze zrezygnowacC z
wykonania cze§ci zaméwienia w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obnizone o warto§¢ czeSci zamodwienia, 2z Kktorej realizacji
Zamawiajacy zrezygnuje.

§17
Ewentualne spory powstale na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez Sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 2 do Umowy Nr ZP/ /2018
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 8 /2018

GWARANCJA 1 REKOJMIA

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:
sWymiana przylacza preizolowanego do Stolarskiej 1 DN40O o dlugosci 100m”

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji:

a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacii, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem alarmowym
— eere m-cy,

b} na armature — 24 m-cy,

¢} na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe 36 m-cy

Rekojmia jest udzielona na 72 m-cy.

Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis gwarantujacy usuniecie

zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujace] przerwy w dostawie ciepla

lub ubytkéw czynnika grzewczego) w czasie 5 dni od pisemnego zgloszenia (faksem
lub listem).

4. Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usuniecie przez Wykonawce musi
zostac¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

5. O wystgpieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepta lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej wystapienia.

6. Wykonawca przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwloki w dniu jej wystapienia.

7. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnosci majacych na celu usuniecie
awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usuniecia —~ powyzsze nie powoduje utraty
gwarangji na przedmiot umowy.

8. Wykonawca  zostanie obciazony  wszystkimi  kosztami  spowodowanymi
wystapieniem awarii oraz zwiazanymi z jej usunigciem (lacznie z bonifikata za
niedostarczone cieplo dla odbiorcow), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego, bazujacego mna kosztach
rzeczywistych (z uwzglednieniem ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne)
oraz aktualnych na dziet awarii czynnikach cenotworczych podawanych przez
“Sekocenbud”.

9. Okres gwarancji i rekojmi przedhuza sie w przypadku stwierdzenia wady (usterki)
na zakres okreslony w protokole (punkt 4 niniejszej gwarancji) o okres jej
usuniecia.

10.Zabezpieczenie  nalezytego wykonania umowy  stanie si¢  wlasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty, jezeli Wykonawca
wezwany przez Zamawiajacego do spelnienia swiadczenia, w wyznaczonym,
ostatecznym terminie nie przystapi do usuniecia wad.
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